

	Projekt LABORATORIUM TWÓRCZEJ MATEMATYKI									
LP.	DATA	DZIEŃ TYGODNIA	GRUPA	TEMAT	PROWADZĄCY		GODZINA	LICZBA GODZIN	MIEJSCE	SALA
					JEDNOSTKA	IMIE I NAZWISKO				
1	5-9-2017	wtorek								
	5-9-2017	wtorek								
	5-9-2017	wtorek								
	7-9-2017	czwartek	GLL Grupa 1	Realizacja projektu 0	Centrum im. H.Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	7-9-2017	czwartek	GLL Grupa 2	Realizacja projektu 0	Uniwersytet Pedagogiczny	Tomasz Szemberg	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
	7-9-2017	czwartek	GLL Grupa 3	Realizacja projektu 0	Uniwersytet Pedagogiczny	Justyna Szpond	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
	7-9-2017	czwartek								
	7-9-2017	czwartek								
2	12-9- 2017	wtorek	GLG Grupa 1	Realizacja projektu -1	Uniwersytet Pedagogiczny	Justyna Szpond	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	12-9- 2017	wtorek	GLG Grupa 2	Realizacja projektu -1	Uniwersytet Pedagogiczny	Grzegorz Malara	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
	12-9- 2017	wtorek	GLG Grupa 3	Realizacja projektu -1	Centrum im. H.Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
	14-9- 2017	czwartek	GLL Grupa 1	Realizacja projektu 0	Centrum im. H.Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	14-9- 2017	czwartek	GLL Grupa 2	Realizacja projektu 0	Uniwersytet Pedagogiczny	Tomasz Szemberg	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
	14-9- 2017	czwartek	GLL Grupa 3	Realizacja projektu 0	Uniwersytet Pedagogiczny	Justyna Szpond	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
	14-9- 2017	czwartek								
	14-9- 2017	czwartek								
3	19-9- 2017	wtorek	GLG Grupa 1	Realizacja projektu -1	Uniwersytet Pedagogiczny	Justyna Szpond	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	19-9- 2017	wtorek	GLG Grupa 2	Realizacja projektu -1	Uniwersytet Pedagogiczny	Grzegorz Malara	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
	19-9- 2017	wtorek	GLG Grupa 3	Realizacja projektu -1	Centrum im. H.Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
	21-9- 2017	czwartek	GLL Grupa 1	Realizacja projektu 0	Centrum im. H.Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	21-9- 2017	czwartek	GLL Grupa 2	Realizacja projektu 0	Uniwersytet Pedagogiczny	Tomasz Szemberg	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
	21-9- 2017	czwartek	GLL Grupa 3	Realizacja projektu 0	Uniwersytet Pedagogiczny	Justyna Szpond	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
	21-9- 2017	czwartek								
	21-9- 2017	czwartek								

	2017									
4	26-9-2017	wtorek	GLG Grupa 1	Realizacja projektu -1	Uniwersytet Pedagogiczny	Justyna Szpond	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	26-9-2017	wtorek	GLG Grupa 2	Realizacja projektu -1	Uniwersytet Pedagogiczny	Grzegorz Malara	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
	26-9-2017	wtorek	GLG Grupa 3	Realizacja projektu -1	Centrum im. H.Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
	28-9-2017	czwartek	GLL Grupa 1	Realizacja projektu 0	Centrum im. H.Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	28-9-2017	czwartek	GLL Grupa 2	Realizacja projektu 0	Uniwersytet Pedagogiczny	Tomasz Szemberg	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
	28-9-2017	czwartek	GLL Grupa 3	Realizacja projektu 0	Uniwersytet Pedagogiczny	Justyna Szpond	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
	28-9-2017	czwartek								
	28-9-2017	czwartek								
5	3-10-2017	wtorek	GLG Grupa 1	Realizacja projektu -1	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	3-10-2017	wtorek	GLG Grupa 2	Realizacja projektu -1	Uniwersytet Pedagogiczny	Justyna Szpond	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
	3-10-2017	wtorek	GLG Grupa 3	Realizacja projektu -1	Centrum im. H.Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
	5-10-2017	czwartek	GLL Grupa 1	Realizacja projektu 0	Centrum im. H.Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	5-10-2017	czwartek	GLL Grupa 2	Realizacja projektu 0	Uniwersytet Pedagogiczny	Tomasz Szemberg	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
	5-10-2017	czwartek	GLL Grupa 3	Realizacja projektu 0	Uniwersytet Pedagogiczny	Justyna Szpond	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
	5-10-2017	czwartek								
	5-10-2017	czwartek								
6	10-10-2017	wtorek	GLG Grupa 1	Realizacja projektu -1	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	10-10-2017	wtorek	GLG Grupa 2	Realizacja projektu -1	Uniwersytet Pedagogiczny	Justyna Szpond	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
	10-10-2017	wtorek	GLG Grupa 3	Realizacja projektu -1	Centrum im. H.Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
	12-10-2017	czwartek	GLL Grupa 1	Realizacja projektu 0	Centrum im. H.Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	12-10-2017	czwartek	GLL Grupa 2	Realizacja projektu 0	Uniwersytet Pedagogiczny	Tomasz Szemberg	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
	12-10-2017	czwartek	GLL Grupa 3	Realizacja projektu 0	Uniwersytet Pedagogiczny	Justyna Szpond	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
	12-10-2017	czwartek	GZG	Realizacja projektu -5	Uniwersytet Pedagogiczny	Grzegorz Malara	16:00-18:30	3	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	12-10-2017	czwartek	GZL	Realizacja projektu -5	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	17:30-20:00	3	Uniwersytet Pedagogiczny	119
7	17-10-	wtorek	GLG Grupa 1	Realizacja projektu -1	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-	8:00-9:30	2	Uniwersytet	114

	2017					Baczyńska			Pedagogiczny	
	17-10-2017	wtorek	GLG Grupa 2	Realizacja projektu -1	Uniwersytet Pedagogiczny	Justyna Szpond	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
	17-10-2017	wtorek	GLG Grupa 3	Realizacja projektu -1	Centrum im. H.Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
	19-10-2017	czwartek								
	19-10-2017	czwartek								
	19-10-2017	czwartek								
	19-10-2017	czwartek	GZG	Realizacja projektu -5	Uniwersytet Pedagogiczny	Grzegorz Malara	16:00-18:30	3	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	19-10-2017	czwartek	GZL	Realizacja projektu -5	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	17:30-20:00	3	Uniwersytet Pedagogiczny	119
8	24-10-2017	wtorek	GLG Grupa 1	Realizacja projektu -1	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	24-10-2017	wtorek	GLG Grupa 2	Realizacja projektu -1	Uniwersytet Pedagogiczny	Justyna Szpond	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
	24-10-2017	wtorek	GLG Grupa 3	Realizacja projektu -1	Centrum im. H.Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
	26-10-2017	czwartek	GLL Grupa 1	Realizacja projektu -1	Centrum im. H.Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	26-10-2017	czwartek	GLL Grupa 2	Realizacja projektu -1	Uniwersytet Pedagogiczny	Tomasz Szemberg	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
	26-10-2017	czwartek	GLL Grupa 3	Realizacja projektu -1	Uniwersytet Pedagogiczny	Justyna Szpond	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
	26-10-2017	czwartek	GZG	Realizacja projektu -5	Uniwersytet Pedagogiczny	Grzegorz Malara	16:00-18:30	3	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	26-10-2017	czwartek	GZL	Realizacja projektu -5	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	17:30-20:00	3	Uniwersytet Pedagogiczny	119
9	31-10-2017	wtorek	GLG Grupa 1	Realizacja projektu -1	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	31-10-2017	wtorek	GLG Grupa 2	Realizacja projektu -1	Uniwersytet Pedagogiczny	Grzegorz Malara	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
	31-10-2017	wtorek	GLG Grupa 3	Realizacja projektu -1	Centrum im. H.Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
	2-11-2017	czwartek	GLL Grupa 1	Realizacja projektu -1	Centrum im. H.Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	2-11-2017	czwartek	GLL Grupa 2	Realizacja projektu -1	Uniwersytet Pedagogiczny	Tomasz Szemberg	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
	2-11-2017	czwartek	GLL Grupa 3	Realizacja projektu -1	Uniwersytet Pedagogiczny	Justyna Szpond	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
	2-11-2017	czwartek	GZG	Realizacja projektu -5	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	16:00-18:30	3	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	2-11-2017	czwartek	GZL	Realizacja projektu -5	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	17:30-20:00	3	Uniwersytet Pedagogiczny	119
10	7-11-2017	wtorek	GLG Grupa 1	Realizacja projektu -1	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	7-11-2017	wtorek	GLG Grupa 2	Realizacja projektu -1	Uniwersytet Pedagogiczny	Justyna Szpond	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118

	7-11-2017	wtorek	GLG Grupa 3	Realizacja projektu -1	Centrum im. H.Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
	9-11-2017	czwartek	GLL Grupa 1	Realizacja projektu -1	Centrum im. H.Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	9-11-2017	czwartek	GLL Grupa 2	Realizacja projektu -1	Uniwersytet Pedagogiczny	Tomasz Szemberg	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
	9-11-2017	czwartek	GLL Grupa 3	Realizacja projektu -1	Uniwersytet Pedagogiczny	Justyna Szpond	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
	9-11-2017	czwartek	GZG	Realizacja projektu -5	Uniwersytet Pedagogiczny	Tomasz Szemberg	16:00-18:30	3	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	9-11-2017	czwartek	GZL	Realizacja projektu -5	Uniwersytet Pedagogiczny	Justyna Szpond	17:30-20:00	3	Uniwersytet Pedagogiczny	119
11	14-11-2017	wtorek	GLG Grupa 1	Realizacja projektu -1	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	14-11-2017	wtorek	GLG Grupa 2	Realizacja projektu -1	Uniwersytet Pedagogiczny	Justyna Szpond	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
	14-11-2017	wtorek	GLG Grupa 3	Realizacja projektu -1	Centrum im. H.Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
	16-11-2017	czwartek	GLL Grupa 1	Realizacja projektu -1	Centrum im. H.Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	16-11-2017	czwartek	GLL Grupa 2	Realizacja projektu -1	Uniwersytet Pedagogiczny	Tomasz Szemberg	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
	16-11-2017	czwartek	GLL Grupa 3	Realizacja projektu -1	Uniwersytet Pedagogiczny	Justyna Szpond	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
	16-11-2017	czwartek	GZG	Realizacja projektu -5	Uniwersytet Pedagogiczny	Grzegorz Malara	16:00-18:30	3	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	16-11-2017	czwartek	GZL	Realizacja projektu -5	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	17:30-20:00	3	Uniwersytet Pedagogiczny	119
12	21-11-2017	wtorek	GLG Grupa 1	Realizacja projektu -1	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	21-11-2017	wtorek	GLG Grupa 2	Realizacja projektu -1	Uniwersytet Pedagogiczny	Justyna Szpond	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
	21-11-2017	wtorek	GLG Grupa 3	Realizacja projektu -1	Centrum im. H.Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
	23-11-2017	czwartek	GLL Grupa 1	Realizacja projektu -1	Centrum im. H.Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	23-11-2017	czwartek	GLL Grupa 2	Realizacja projektu -1	Uniwersytet Pedagogiczny	Tomasz Szemberg	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
	23-11-2017	czwartek	GLL Grupa 3	Realizacja projektu -1	Uniwersytet Pedagogiczny	Justyna Szpond	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
	23-11-2017	czwartek	GZG	Realizacja projektu -5	Uniwersytet Pedagogiczny	Grzegorz Malara	16:00-18:30	3	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	23-11-2017	czwartek	GZL	Realizacja projektu -5	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	17:30-20:00	3	Uniwersytet Pedagogiczny	119
13	28-11-2017	wtorek	GLG Grupa 1	Realizacja projektu -1	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	28-11-2017	wtorek	GLG Grupa 2	Realizacja projektu -1	Uniwersytet Pedagogiczny	Justyna Szpond	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
	28-11-2017	wtorek	GLG Grupa 3	Realizacja projektu -1	Centrum im. H.Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
	30-11-	czwartek	GLL Grupa 1	Realizacja projektu -1	Centrum im. H.Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet	114

	2017								Pedagogiczny	
	30-11-2017	czwartek	GLL Grupa 2	Realizacja projektu -1	Uniwersytet Pedagogiczny	Tomasz Szemberg	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
	30-11-2017	czwartek	GLL Grupa 3	Realizacja projektu -1	Uniwersytet Pedagogiczny	Justyna Szpond	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
	30-11-2017	czwartek	GZG	Realizacja projektu -5	Uniwersytet Pedagogiczny	Grzegorz Malara	16:00-18:30	3	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	30-11-2017	czwartek	GZL	Realizacja projektu -5	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	17:30-18:45	1	Uniwersytet Pedagogiczny	119
	30-11-2017	czwartek	GZL	Realizacja projektu -5	Uniwersytet Pedagogiczny	Grzegorz Malara	18:45-20:00	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
14	5-12-2017	wtorek	GLG Grupa 1	Realizacja projektu -1	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	5-12-2017	wtorek	GLG Grupa 2	Realizacja projektu -1	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
	5-12-2017	wtorek	GLG Grupa 3	Realizacja projektu -1	Centrum im. H.Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
	7-12-2017	czwartek	GLL Grupa 1	Realizacja projektu -1	Centrum im. H.Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	7-12-2017	czwartek	GLL Grupa 2	Realizacja projektu -1	Uniwersytet Pedagogiczny	Tomasz Szemberg	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
	7-12-2017	czwartek	GLL Grupa 3	Realizacja projektu -1	Uniwersytet Pedagogiczny	Justyna Szpond	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
	7-12-2017	czwartek	GZG	Realizacja projektu -5	Uniwersytet Pedagogiczny	Grzegorz Malara	16:00-18:30	3	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	7-12-2017	czwartek	GZL	Realizacja projektu -5	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	17:30-20:00	3	Uniwersytet Pedagogiczny	119
15	12-12-2017	wtorek	GLG Grupa 1	Realizacja projektu -1	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	12-12-2017	wtorek	GLG Grupa 2	Realizacja projektu -1	Uniwersytet Pedagogiczny	Grzegorz Malara	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
	12-12-2017	wtorek	GLG Grupa 3	Realizacja projektu -1	Centrum im. H.Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
	14-12-2017	czwartek	GLL Grupa 1	Realizacja projektu -1	Centrum im. H.Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	14-12-2017	czwartek	GLL Grupa 2	Realizacja projektu -1	Uniwersytet Pedagogiczny	Tomasz Szemberg	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
	14-12-2017	czwartek	GLL Grupa 3	Realizacja projektu -1	Uniwersytet Pedagogiczny	Justyna Szpond	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
	14-12-2017	czwartek	GZG	Realizacja projektu -5	Uniwersytet Pedagogiczny	Grzegorz Malara	16:00-18:30	3	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	14-12-2017	czwartek	GZL	Realizacja projektu -5	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	17:30-20:00	3	Uniwersytet Pedagogiczny	119
16	19-12-2017	wtorek	GLG Grupa 1	Realizacja projektu -1	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	19-12-2017	wtorek	GLG Grupa 2	Realizacja projektu -1	Uniwersytet Pedagogiczny	Grzegorz Malara	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
	19-12-2017	wtorek	GLG Grupa 3	Realizacja projektu -1	Centrum im. H.Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
	21-12-2017	czwartek	GLL Grupa 1	Realizacja projektu -1	Centrum im. H.Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114

	21-12-2017	czwartek	GLL Grupa 2	Realizacja projektu -1	Uniwersytet Pedagogiczny	Tomasz Szemberg	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
	21-12-2017	czwartek	GLL Grupa 3	Realizacja projektu -1	Uniwersytet Pedagogiczny	Justyna Szpond	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
	21-12-2017	czwartek								
	21-12-2017	czwartek								
17	9-1-2018	wtorek	GLG Grupa 1	Realizacja projektu -1	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	9-1-2018	wtorek	GLG Grupa 2	Realizacja projektu -1	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
	9-1-2018	wtorek	GLG Grupa 3	Realizacja projektu -1	Centrum im. H.Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
	11-1-2018	czwartek								
	11-1-2018	czwartek								
	11-1-2018	czwartek								
	11-1-2018	czwartek	GZG	Realizacja projektu -6	Uniwersytet Pedagogiczny	Grzegorz Malara	16:00-17:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	11-1-2018	czwartek	GZL	Realizacja projektu -6	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	17:30-19:00	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
18	16-1-2018	wtorek	GLG Grupa 1	Realizacja projektu -1	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	16-1-2018	wtorek	GLG Grupa 2	Realizacja projektu -1	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
	16-1-2018	wtorek	GLG Grupa 3	Realizacja projektu -1	Centrum im. H.Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
	18-1-2018	czwartek	GLL Grupa 1	Realizacja projektu -2	Centrum im. H.Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	18-1-2018	czwartek	GLL Grupa 2	Realizacja projektu -2	Uniwersytet Pedagogiczny	Tomasz Szemberg	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
	18-1-2018	czwartek	GLL Grupa 3	Realizacja projektu -2	Uniwersytet Pedagogiczny	Justyna Szpond	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
	18-1-2018	czwartek	GZG	Realizacja projektu -6	Uniwersytet Pedagogiczny	Grzegorz Malara	16:00-17:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	18-1-2018	czwartek	GZL	Realizacja projektu -6	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	17:30-19:00	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
19	23-1-2018	wtorek	GLG Grupa 1	Realizacja projektu -1	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	23-1-2018	wtorek	GLG Grupa 2	Realizacja projektu -1	Uniwersytet Pedagogiczny	Grzegorz Malara	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
	23-1-2018	wtorek	GLG Grupa 3	Realizacja projektu -1	Centrum im. H.Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
	25-1-2018	czwartek	GLL Grupa 1	Realizacja projektu -2	Centrum im. H.Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	25-1-2018	czwartek	GLL Grupa 2	Realizacja projektu -2	Uniwersytet Pedagogiczny	Tomasz Szemberg	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
	25-1-	czwartek	GLL Grupa 3	Realizacja projektu -2	Uniwersytet Pedagogiczny	Justyna Szpond	8:00-9:30	2	Uniwersytet	119

	2018								Pedagogiczny	
	25-1-2018	czwartek	GZG	Realizacja projektu -6	Uniwersytet Pedagogiczny	Grzegorz Malara	16:00-17:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	25-1-2018	czwartek	GZL	Realizacja projektu -6	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	17:30-19:00	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
20	30-1-2018	wtorek	GLG Grupa 1	Realizacja projektu -1	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	30-1-2018	wtorek	GLG Grupa 2	Realizacja projektu -1	Uniwersytet Pedagogiczny	Grzegorz Malara	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
	30-1-2018	wtorek	GLG Grupa 3	Realizacja projektu -1	Centrum im. H.Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
	1-2-2018	czwartek	GLL Grupa 1	Realizacja projektu -2	Centrum im. H.Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	1-2-2018	czwartek	GLL Grupa 2	Realizacja projektu -2	Uniwersytet Pedagogiczny	Tomasz Szemberg	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
	1-2-2018	czwartek	GLL Grupa 3	Realizacja projektu -2	Uniwersytet Pedagogiczny	Justyna Szpond	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
	1-2-2018	czwartek	GZG	Realizacja projektu -6	Uniwersytet Pedagogiczny	Grzegorz Malara	16:00-17:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	1-2-2018	czwartek	GZL	Realizacja projektu -6	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	17:30-19:00	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
21	6-2-2018	wtorek	GLG Grupa 1	Realizacja projektu -1	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	6-2-2018	wtorek	GLG Grupa 2	Realizacja projektu -1	Uniwersytet Pedagogiczny	Grzegorz Malara	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
	6-2-2018	wtorek	GLG Grupa 3	Realizacja projektu -1	Centrum im. H.Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
	8-2-2018	czwartek								
	8-2-2018	czwartek								
	8-2-2018	czwartek								
	8-2-2018	czwartek	GZG	Realizacja projektu -6	Uniwersytet Pedagogiczny	Grzegorz Malara	16:00-17:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	8-2-2018	czwartek	GZL	Realizacja projektu -6	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	17:30-19:00	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
22	27-2-2018	wtorek	GLG Grupa 1	Realizacja projektu -1	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	27-2-2018	wtorek	GLG Grupa 2	Realizacja projektu -1	Uniwersytet Pedagogiczny	Grzegorz Malara	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
	27-2-2018	wtorek	GLG Grupa 3	Realizacja projektu -1	Centrum im. H.Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
	1-3-2018	czwartek	GLL Grupa 1	Realizacja projektu -3	Centrum im. H.Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	1-3-2018	czwartek	GLL Grupa 2	Realizacja projektu -3	Uniwersytet Pedagogiczny	Tomasz Szemberg	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
	1-3-2018	czwartek	GLL Grupa 3	Realizacja projektu -3	Uniwersytet Pedagogiczny	Justyna Szpond	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
	1-3-2018	czwartek	GZG	Realizacja projektu -6	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	16:00-17:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	1-3-2018	czwartek	GZL	Realizacja projektu -6	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	17:30-19:00	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114

23	6-3-2018	wtorek	GLG Grupa 1	Realizacja projektu -1	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	6-3-2018	wtorek	GLG Grupa 2	Realizacja projektu -1	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
	6-3-2018	wtorek	GLG Grupa 3	Realizacja projektu -1	Centrum im. H.Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
	8-3-2018	czwartek	GLL Grupa 1	Realizacja projektu -3	Centrum im. H.Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	8-3-2018	czwartek	GLL Grupa 2	Realizacja projektu -3	Uniwersytet Pedagogiczny	Tomasz Szemberg	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
	8-3-2018	czwartek	GLL Grupa 3	Realizacja projektu -3	Uniwersytet Pedagogiczny	Justyna Szpond	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
	8-3-2018	czwartek	GZG	Realizacja projektu -6	Uniwersytet Pedagogiczny	Grzegorz Malara	16:00-17:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	8-3-2018	czwartek	GZL	Realizacja projektu -6	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	17:30-19:00	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
24	13-3-2018	wtorek	GLG Grupa 1	Realizacja projektu -1	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	13-3-2018	wtorek	GLG Grupa 2	Realizacja projektu -1	Uniwersytet Pedagogiczny	Justyna Szpond	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
	13-3-2018	wtorek	GLG Grupa 3	Realizacja projektu -1	Centrum im. H.Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
	15-3-2018	czwartek	GLL Grupa 1	Realizacja projektu -3	Centrum im. H.Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	15-3-2018	czwartek	GLL Grupa 2	Realizacja projektu -3	Uniwersytet Pedagogiczny	Tomasz Szemberg	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
	15-3-2018	czwartek	GLL Grupa 3	Realizacja projektu -3	Uniwersytet Pedagogiczny	Justyna Szpond	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
	15-3-2018	czwartek	GZG	Realizacja projektu -6	Uniwersytet Pedagogiczny	Grzegorz Malara	16:00-17:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	15-3-2018	czwartek	GZL	Realizacja projektu -6	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	17:30-19:00	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
25	20-3-2018	wtorek	GLG Grupa 1	Realizacja projektu -1	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	20-3-2018	wtorek	GLG Grupa 2	Realizacja projektu -1	Uniwersytet Pedagogiczny	Grzegorz Malara	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
	20-3-2018	wtorek	GLG Grupa 3	Realizacja projektu -1	Centrum im. H.Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
	22-3-2018	czwartek	GLL Grupa 1	Realizacja projektu -3	Centrum im. H.Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	22-3-2018	czwartek	GLL Grupa 2	Realizacja projektu -3	Uniwersytet Pedagogiczny	Tomasz Szemberg	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
	22-3-2018	czwartek	GLL Grupa 3	Realizacja projektu -3	Uniwersytet Pedagogiczny	Justyna Szpond	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
	22-3-2018	czwartek	GZG	Realizacja projektu -6	Uniwersytet Pedagogiczny	Grzegorz Malara	16:00-17:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	22-3-2018	czwartek	GZL	Realizacja projektu -6	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	17:30-19:00	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
26	27-3-2018	wtorek	GLG Grupa 1	Realizacja projektu -1	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	27-3-	wtorek	GLG Grupa 2	Realizacja projektu -1	Uniwersytet Pedagogiczny	Grzegorz Malara	8:00-9:30	2	Uniwersytet	118

	2018								Pedagogiczny	
	27-3-2018	wtorek	GLG Grupa 3	Realizacja projektu -1	Centrum im. H.Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
	29-3-2018	czwartek								
	29-3-2018	czwartek								
	29-3-2018	czwartek								
	29-3-2018	czwartek								
	29-3-2018	czwartek								
	29-3-2018	czwartek								
27	3-4-2018	wtorek								
	3-4-2018	wtorek								
	3-4-2018	wtorek								
	5-4-2018	czwartek	GLL Grupa 1	Realizacja projektu -4	Centrum im. H.Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	5-4-2018	czwartek	GLL Grupa 2	Realizacja projektu -4	Uniwersytet Pedagogiczny	Tomasz Szemberg	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
	5-4-2018	czwartek	GLL Grupa 3	Realizacja projektu -4	Uniwersytet Pedagogiczny	Justyna Szpond	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
	5-4-2018	czwartek	GZG	Realizacja projektu -7	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	16:00-17:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	5-4-2018	czwartek	GZL	Realizacja projektu -7	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	17:30-19:00	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
28	10-4-2018	wtorek	GLG Grupa 1	Realizacja projektu -2	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	10-4-2018	wtorek	GLG Grupa 2	Realizacja projektu -2	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
	10-4-2018	wtorek	GLG Grupa 3	Realizacja projektu -2	Centrum im. H.Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
	12-4-2018	czwartek	GLL Grupa 1	Realizacja projektu -4	Centrum im. H.Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	12-4-2018	czwartek	GLL Grupa 2	Realizacja projektu -4	Uniwersytet Pedagogiczny	Tomasz Szemberg	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
	12-4-2018	czwartek	GLL Grupa 3	Realizacja projektu -4	Uniwersytet Pedagogiczny	Justyna Szpond	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
	12-4-2018	czwartek	GZG	Realizacja projektu -7	Uniwersytet Pedagogiczny	Grzegorz Malara	16:00-17:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	12-4-2018	czwartek	GZL	Realizacja projektu -7	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	17:30-19:00	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
29	17-4-2018	wtorek	GLG Grupa 1	Realizacja projektu -2	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	17-4-2018	wtorek	GLG Grupa 2	Realizacja projektu -2	Uniwersytet Pedagogiczny	Grzegorz Malara	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
	17-4-2018	wtorek	GLG Grupa 3	Realizacja projektu -2	Centrum im. H.Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
	19-4-2018	czwartek	GLL Grupa 1	Realizacja projektu -4	Centrum im. H.Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114

	19-4-2018	czwartek	GLL Grupa 2	Realizacja projektu -4	Uniwersytet Pedagogiczny	Tomasz Szemberg	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
	19-4-2018	czwartek	GLL Grupa 3	Realizacja projektu -4	Uniwersytet Pedagogiczny	Justyna Szpond	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
	19-4-2018	czwartek	GZG	Realizacja projektu -7	Uniwersytet Pedagogiczny	Grzegorz Malara	16:00-17:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	19-4-2018	czwartek	GZL	Realizacja projektu -7	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	17:30-19:00	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
30	24-4-2018	wtorek	GLG Grupa 1	Realizacja projektu -2	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	24-4-2018	wtorek	GLG Grupa 2	Realizacja projektu -2	Uniwersytet Pedagogiczny	Grzegorz Malara	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
	24-4-2018	wtorek	GLG Grupa 3	Realizacja projektu -2	Centrum im. H.Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
	26-4-2018	czwartek	GLL Grupa 1	Realizacja projektu -4	Centrum im. H.Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	26-4-2018	czwartek	GLL Grupa 2	Realizacja projektu -4	Uniwersytet Pedagogiczny	Tomasz Szemberg	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
	26-4-2018	czwartek	GLL Grupa 3	Realizacja projektu -4	Uniwersytet Pedagogiczny	Justyna Szpond	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
	26-4-2018	czwartek	GZG	Realizacja projektu -7	Uniwersytet Pedagogiczny	Grzegorz Malara	16:00-17:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	26-4-2018	czwartek	GZL	Realizacja projektu -7	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	17:30-19:00	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
31	8-5-2018	wtorek	GLG Grupa 1	Realizacja projektu -2	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	8-5-2018	wtorek	GLG Grupa 2	Realizacja projektu -2	Uniwersytet Pedagogiczny	Grzegorz Malara	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
	8-5-2018	wtorek	GLG Grupa 3	Realizacja projektu -2	Centrum im. H.Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
	10-5-2018	czwartek	GLL Grupa 1	Realizacja projektu -4	Centrum im. H.Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	10-5-2018	czwartek	GLL Grupa 2	Realizacja projektu -4	Uniwersytet Pedagogiczny	Tomasz Szemberg	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
	10-5-2018	czwartek	GLL Grupa 3	Realizacja projektu -4	Uniwersytet Pedagogiczny	Justyna Szpond	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
	10-5-2018	czwartek	GZG	Realizacja projektu -7	Uniwersytet Pedagogiczny	Grzegorz Malara	16:00-17:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	10-5-2018	czwartek	GZL	Realizacja projektu -7	Uniwersytet Pedagogiczny	Daniel Wójcik	17:30-19:00	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
32	15-5-2018	wtorek	GLG Grupa 1	Realizacja projektu -2	Uniwersytet Pedagogiczny	Magdalena Lampa-Baczyńska	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	15-5-2018	wtorek	GLG Grupa 2	Realizacja projektu -2	Uniwersytet Pedagogiczny	Grzegorz Malara	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
	15-5-2018	wtorek	GLG Grupa 3	Realizacja projektu -2	Centrum im. H.Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	119
	17-5-2018	czwartek	GLL Grupa 1	Realizacja projektu -4	Centrum im. H.Jordana	Joanna Sęk	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	114
	17-5-2018	czwartek	GLL Grupa 2	Realizacja projektu -4	Uniwersytet Pedagogiczny	Tomasz Szemberg	8:00-9:30	2	Uniwersytet Pedagogiczny	118
	17-5-	czwartek	GLL Grupa 3	Realizacja projektu -4	Uniwersytet Pedagogiczny	Justyna Szpond	8:00-9:30	2	Uniwersytet	119

[illegible]

Festiwal Nauki										
	25-04-2018	środa	FNL	Pierwsza edycja	Uniwersytet Pedagogiczny	Zespół Projektowy	10:00-17:00	4	Uniwersytet Pedagogiczny	Audytorium Danka
	26-04-2018	czwartek	FNG	Pierwsza edycja	Uniwersytet Pedagogiczny	Zespół Projektowy	10:00-17:00	4	Uniwersytet Pedagogiczny	Audytorium Danka
Warsztaty										
	09-06-2018	sobota	WGL Grupa 1-8	Pierwsza edycja	Uniwersytet Pedagogiczny	Zespół Projektowy	10:00-17:00	6	Uniwersytet Pedagogiczny	109, 114, 118, 119, 120, 121, 216, 221
			Grupy:							
			GZG	Grupa Zadaniowa Gimnazjum						
			GZL	Grupa Zadaniowa Liceum						
			GLL Grupa 1	Grupa Laboratoryjna Liceum						
			GLG Grupa 1	Grupa Laboratoryjna Gimnazjum						
			GLL Grupa 2	Grupa Laboratoryjna Liceum						
			GLG Grupa 2	Grupa Laboratoryjna Gimnazjum						
			GLL Grupa 3	Grupa Laboratoryjna Liceum						
			GLG Grupa 3	Grupa Laboratoryjna Gimnazjum						
			WGL Grupa 1-8	Warsztaty Grup Laboratoryjnych						
			FNG	Festiwal Nauki Gimnazjum						
			FNL	Festiwal Nauki Liceum						
			jednostka: UP lub CMJ							