

EKSPLORATORIUM TWÓRCZEJ MATEMATYKI - harmonogram wsparcia

Eksploratorium Twórczej Matematyki Grupy Laboratoryjne, Szkoła w Zabierzowie			
grupa 1	dr Justyna Szpond	Szkoła w Zabierzowie	sala 7
07.10.2019	15:20-17:35	Realizacja projektu 1	
21.10.2019	15:20-17:35	Realizacja projektu 2	
28.10.2019	15:20-17:35	Realizacja projektu 3	
04.11.2019	15:20-17:35	Realizacja projektu 4	
18.11.2019	15:20-17:35	Realizacja projektu 5	
25.11.2019	15:20-17:35	Realizacja projektu 6	
02.12.2019	15:20-17:35	Realizacja projektu 7	
09.12.2019	15:20-17:35	Realizacja projektu 8	
16.12.2019	15:20-16:50	Realizacja projektu 9	
13.01.2020	15:20-16:50	Realizacja projektu 10	
20.01.2020	15:20-16:50	Realizacja projektu 11	
10.02.2020	15:20-16:50	Realizacja projektu 12	
17.02.2020	15:20-16:50	Realizacja projektu 13	
24.02.2020	15:20-16:50	Realizacja projektu 14	
02.03.2020	15:20-16:50	Realizacja projektu 15	
09.03.2020	15:20-16:50	Realizacja projektu 16	
16.03.2020	15:20-16:50	Realizacja projektu 17	
23.03.2020	15:20-16:50	Realizacja projektu 18	
30.03.2020	15:20-16:50	Realizacja projektu 19	
06.04.2020	15:20-16:50	Realizacja projektu 20	
20.04.2020	15:20-16:50	Realizacja projektu 21	
27.04.2020	15:20-16:50	Realizacja projektu 22	
04.05.2020	15:20-16:50	Realizacja projektu 23	
11.05.2020	15:20-16:50	Realizacja projektu 24	
18.05.2020	15:20-16:50	Realizacja projektu 25	
25.05.2020	15:20-16:50	Realizacja projektu 26	

Eksploratorium Twórczej Matematyki Grupy Laboratoryjne, Szkoła w Zabierzowie			
grupa 2	prof. Tomasz Szemberg	Szkoła w Zabierzowie	sala 7
08.10.2019	14:30-16:45	Realizacja projektu 1	
15.10.2019	14:30-16:45	Realizacja projektu 2	
22.10.2019	14:30-16:45	Realizacja projektu 3	
29.10.2019	14:30-16:45	Realizacja projektu 4	
05.11.2019	14:30-16:00	Realizacja projektu 5	
12.11.2019	14:30-16:00	Realizacja projektu 6	
19.11.2019	14:30-16:00	Realizacja projektu 7	
26.11.2019	14:30-16:00	Realizacja projektu 8	
03.12.2019	14:30-16:00	Realizacja projektu 9	
10.12.2019	14:30-16:00	Realizacja projektu 10	
17.12.2019	14:30-16:00	Realizacja projektu 11	
07.01.2020	14:30-16:00	Realizacja projektu 12	
14.01.2020	14:30-16:00	Realizacja projektu 13	
21.01.2020	14:30-16:00	Realizacja projektu 14	
11.02.2020	14:30-16:00	Realizacja projektu 15	
18.02.2020	14:30-16:00	Realizacja projektu 16	
25.02.2020	14:30-16:00	Realizacja projektu 17	
03.03.2020	14:30-16:00	Realizacja projektu 18	
10.03.2020	14:30-16:00	Realizacja projektu 19	
17.03.2020	14:30-16:00	Realizacja projektu 20	
24.03.2020	14:30-16:00	Realizacja projektu 21	
31.03.2020	14:30-16:00	Realizacja projektu 22	
07.04.2020	14:30-16:00	Realizacja projektu 23	
21.04.2020	14:30-16:00	Realizacja projektu 24	
28.04.2020	14:30-16:00	Realizacja projektu 25	
12.05.2020	14:30-16:00	Realizacja projektu 26	
19.05.2020	14:30-16:00	Realizacja projektu 27	
26.05.2020	14:30-16:00	Realizacja projektu 28	

Eksploratorium Twórczej Matematyki Grupy Laboratoryjne, Szkoła w Zabierzowie			
grupa 3	dr Karol Gryszka	Szkoła w Zabierzowie	sala 13
11.10.2019	14:30-16:45	Realizacja projektu 1	
18.10.2019	14:30-16:45	Realizacja projektu 2	
25.10.2019	14:30-16:45	Realizacja projektu 3	
08.11.2019	14:30-16:45	Realizacja projektu 4	
15.11.2019	14:30-16:45	Realizacja projektu 5	
22.11.2019	14:30-16:45	Realizacja projektu 6	
29.11.2019	14:30-16:00	Realizacja projektu 7	
06.12.2019	14:30-16:00	Realizacja projektu 8	
13.12.2019	14:30-16:00	Realizacja projektu 9	
20.12.2019	14:30-16:00	Realizacja projektu 10	
08.01.2020	14:30-16:00	Realizacja projektu 11	
15.01.2020	14:30-16:00	Realizacja projektu 12	
22.01.2020	14:30-16:00	Realizacja projektu 13	
14.02.2020	14:30-16:00	Realizacja projektu 14	
21.02.2020	14:30-16:00	Realizacja projektu 15	
28.02.2020	14:30-16:00	Realizacja projektu 16	
06.03.2020	14:30-16:00	Realizacja projektu 17	
13.03.2020	14:30-16:00	Realizacja projektu 18	
20.03.2020	14:30-16:00	Realizacja projektu 19	
27.03.2020	14:30-16:00	Realizacja projektu 20	
03.04.2020	14:30-16:00	Realizacja projektu 21	
17.04.2020	14:30-16:00	Realizacja projektu 22	
24.04.2020	14:30-16:00	Realizacja projektu 23	
08.05.2020	14:30-16:00	Realizacja projektu 24	
15.05.2020	14:30-16:00	Realizacja projektu 25	
22.05.2020	14:30-16:00	Realizacja projektu 26	
29.05.2020	14:30-16:00	Realizacja projektu 27	

Eksploratorium Twórczej Matematyki Grupy Laboratoryjne, VII LO Kraków					
grupa 1	dr Beata Deręgowska	IM UP	sala 118		
grupa 2	dr Grzegorz Malara	IM UP	sala 119		
grupa 3	mgr Jakub Kabat	IM UP	sala 120		
24.09.2019	8:00-9:30	Realizacja projektu 1			
01.10.2019	8:00-9:30	Realizacja projektu 2			
08.10.2019	8:00-9:30	Realizacja projektu 3			
15.10.2019	8:00-9:30	Realizacja projektu 4			
22.10.2019	8:00-9:30	Realizacja projektu 5			
29.10.2019	8:00-9:30	Realizacja projektu 6			
05.11.2019	8:00-9:30	Realizacja projektu 7			
12.11.2019	8:00-9:30	Realizacja projektu 8			
19.11.2019	8:00-9:30	Realizacja projektu 9			
26.11.2019	8:00-9:30	Realizacja projektu 10			
03.12.2019	8:00-9:30	Realizacja projektu 11			
10.12.2019	8:00-9:30	Realizacja projektu 12			
17.12.2019	8:00-9:30	Realizacja projektu 13			
07.01.2020	8:00-9:30	Realizacja projektu 14			
14.01.2020	8:00-9:30	Realizacja projektu 15			
21.01.2020	8:00-9:30	Realizacja projektu 16			
11.02.2020	8:00-9:30	Realizacja projektu 17			
18.02.2020	8:00-9:30	Realizacja projektu 18			
25.02.2020	8:00-9:30	Realizacja projektu 19			
03.03.2020	8:00-9:30	Realizacja projektu 20			
10.03.2020	8:00-9:30	Realizacja projektu 21			
17.03.2020	8:00-9:30	Realizacja projektu 22			
24.03.2020	8:00-9:30	Realizacja projektu 23			
31.03.2020	8:00-9:30	Realizacja projektu 24			
07.04.2020	8:00-9:30	Realizacja projektu 25			
21.04.2020	8:00-9:30	Realizacja projektu 26			
28.04.2020	8:00-9:30	Realizacja projektu 27			
12.05.2020	8:00-9:30	Realizacja projektu 28			
19.05.2020	8:00-9:30	Realizacja projektu 29			
26.05.2020	8:00-9:30	Realizacja projektu 30			